

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ СОШ д. Веселая

/Пахомова Н. С. /

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**П Л А Н****первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ СОШ д. Веселая**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра;</li> <li>- назначение <b>руководителя</b> Центра;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (<b>дорожной карты</b>) по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;</li> </ul>	<p>Приказ директора МБОУ СОШ д.Веселая</p> <p>о создании в соответствии с методическими рекомендациями</p>	
2	Утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра роста	Приказ директора МБОУ СОШ д.Веселая	
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Липецкой области	Приказ директора МБОУ СОШ д.Веселая	
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Липецкой области		
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе	Свидетельство о	

	<p>по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	<p>повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора МБОУ СОШ д.Веселя о направлении в командировку	По плану ИРО
9	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</li> </ul>	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	
10	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Письмо Управления образования и науки Липецкой области	
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	